

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Project Management (Μεθοδολογία PMI)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ: Διοικητικό Προσωπικό Παν/μίου Κύπρου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Γεώργιος Χατζηθεοφάνους (PMP/PMI)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 40

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΩΡΑ	ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	
1η ΗΜΕΡΑ	1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ	Εισαγωγή στο Πρόγραμμα. Γνωριμία Εκπαιδευτή-εκπαιδευομένων	
		Πρόγραμμα Σεμιναρίου-Υλικό που θα χρησιμοποιηθεί-Μεθοδολογία	
	2: ΒΑΣΕΙΣ	Έργο, διαχείριση έργου, πρόγραμμα-χαρτοφυλάκιο, ΡΜΟ	
		Το οργανωτικό πλαίσιο της διαχείρισης έργων	
		Επιλογή έργου	
		Ρόλοι έργου	
		Επαγγελματικό περιβάλλον	
	3: STAKEHOLDER MANAGEMENT	Προσδιορισμός των ενδιαφερομένων μερών	
		Σχεδιασμός της εμπλοκής των ενδιαφερομένων μερών	
		Διαχείριση της δέσμευσης των ενδιαφερομένων μερών	
		Παρακολούθηση της δέσμευσης των ενδιαφερομένων μερών	
	2η ΗΜΕΡΑ	4. ΕΥΣΤΡΟΦΙΑ	Ευέλικτες προσεγγίσεις - Μέθοδος Lean and Kanban
			Μανιφέστο -Αρχές και νοοτροπία
Ευέλικτη ομάδα			
Κοινές ευέλικτες πρακτικές			
Δέσμευση ενδιαφερομένων μερών σε ευέλικτο περιβάλλον			
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ		Κύκλος ζωής έργου	
		Διαδικασίες διαχείρισης έργου Ομάδες	
		Περιοχές γνώσης	
		Διαχείριση έργου ανά τομέα	
3η ΗΜΕΡΑ		6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ	Ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης έργου
	Ανάπτυξη Χάρτη Έργου		

		Καθοδήγηση και διαχείριση των εργασιών του έργου	
		Διαχείριση της γνώσης του έργου	
		Παρακολούθηση και έλεγχος του έργου	
		Ολοκληρωμένος έλεγχος αλλαγών	
		Κλείσιμο έργου ή φάσης	
4 <sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ	7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Διαχείριση του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου	
		Συλλογή απαιτήσεων	
		Καθορισμός πεδίου εφαρμογής	
		Δημιουργία WBS	
		Επικύρωση πεδίου εφαρμογής	
		Έλεγχος του πεδίου εφαρμογής	
	8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Διαχείριση χρονοδιαγράμματος	
		Καθορισμός Δραστηριοτήτων	
		Αλληλουχία Δραστηριοτήτων	
		Εκτίμηση της διάρκειας των δραστηριοτήτων	
		Ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος	
		Έλεγχος χρονοδιαγράμματος	
5 <sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ	9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Σχέδιο διαχείρισης κόστους	
		Εκτίμηση κόστους	
		Καθορισμός προϋπολογισμού	
		Έλεγχος του κόστους	
	10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	Σχέδιο διαχείρισης ποιότητας	
		Διαχείριση της ποιότητας	
		Έλεγχος ποιότητας	
			Διαχείριση μεθόδων ποιότητας
	6 <sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ	11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ	Σχεδιασμός διαχείρισης πόρων
Έλεγχος πόρων			
Εκτίμηση πόρων δραστηριοτήτων			
Απόκτηση πόρων			
Ανάπτυξη ομάδας			
Διαχείριση ομάδας			

		Έλεγχος πόρων
7 <sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ	12. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	Διαχείριση επικοινωνίας
		Διαχείριση επικοινωνιών
		Έλεγχος επικοινωνιών
	13. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων
		Προσδιορισμός κινδύνων
		Ποιοτική - Ποσοτική ανάλυση κινδύνων
		Ανταπόκριση σε κινδύνους
		Παρακολούθηση κινδύνων
	8 <sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ	14.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διεξαγωγή Προμηθειών		
Έλεγχος των προμηθειών		
15. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ		